

Информация
о результатах мониторинга реализации мероприятий
государственных программ Ненецкого автономного округа
за 9 месяцев 2024 года

1. Общие положения

Мониторинг государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственных программ) и их структурных элементов осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» (далее – Порядок разработки и реализации государственных программ) и постановлением Администрации НАО от 16.06.2020 № 168-п (ред. от 26.12.2023) «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Ненецкого автономного округа» и на основании отчетов о ходе реализации государственных программ, подготавливаемых ответственными исполнителями государственных программ.

Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, планов реализации структурных элементов государственных программ, отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при реализации государственной программы, осуществляются в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

В отчетном периоде реализовывались 26 государственных программ, включенных в Перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.08.2024 № 77-р (далее – Перечень государственных программ).

По состоянию на 1 октября 2024 года в системе «Электронный бюджет» из 26 государственных программ, включенных в Перечень государственных программ, утверждены паспорта 16 государственных программ.

Не утверждены в системе «Электронный бюджет» паспорта 9 государственных программ (Таблица 1).

Таблица 1

Ответственный исполнитель	Наименование государственной программы
Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа
	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе

	Доступная среда Ненецкого автономного округа
	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа
Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе
Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа	Развитие образования в Ненецком автономном округе
	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе
	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения в Ненецком автономном округе
Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа

Разработка, внесение изменений и мониторинг государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом» осуществляется в соответствии с типовой программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2570-р.

Отчеты о ходе реализации государственных программ формируются ответственными исполнителями в системе «Электронный бюджет» на основе отчетов о ходе реализации ее структурных элементов за соответствующий период, и утверждаются куратором государственной программы не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Квартальный отчет о ходе реализации государственной программы (далее - квартальный отчет) формируется по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

По состоянию на 14 октября 2024 года (первый рабочий день после отчетной даты) предоставлены отчеты по 20 государственным программам, из них в системе «Электронный бюджет» по 11 государственным программам, на бумажном носителе по 9 государственным программам.

Не представлены квартальные отчеты за 9 месяцев 2024 года по 6 государственным программам, ответственным исполнителем по которым являются Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, а именно:

- Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа;
- Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе;
- Старшее поколение Ненецкого автономного округа;
- Старшее поколение Ненецкого автономного округа;

Доступная среда Ненецкого автономного округа;

Оказание содействия добровольному переселению в Ненецком автономном округе соотечественников, проживающих за рубежом.

Результаты мониторинга сформированы на основании 26 государственных программ Ненецкого автономного округа.

В соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ ответственный исполнитель размещает квартальный отчет о ходе реализации государственной программы на своем официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.

2. Финансовое обеспечение государственных программ Ненецкого автономного округа за счет всех источников финансирования

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 21 061 297,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 19 060 373,7 тыс. руб. или 90% (Таблица 2).

Таблица 2

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	21 061 297,9	19 060 373,7	90
окружной бюджет	19 466 086,7	17 590 989,5	90
федеральный бюджет	1 563 692,5	1 439 015,6	92
муниципальные бюджеты	21 413,4	20 263,3	95
внебюджетные источники	10 105,3	10 105,3	100

3. Финансовое обеспечение государственных программ Ненецкого автономного округа за счет средств окружного бюджета (с учетом федерального бюджета)

Программная часть расходов окружного бюджета за 9 месяцев 2024 года составила 98% от общего объема расходной части окружного бюджета, предусмотренного на отчетный период.

Плановый объем бюджетных ассигнований за счет средств окружного бюджета (с учетом федерального бюджета) за 9 месяцев 2024 года сложился в размере 21 029 779,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19 030 005,1 тыс. рублей. Освоение бюджетных ассигнований исполнено на 90 % (Таблица 3).

Около половины средств окружного бюджета - 9 316 679,5 тыс. рублей (49 %) было направлено на выполнение социальных обязательств, развитие и обеспечение сфер здравоохранения и образования.

На развитие транспортной системы, улучшение жилищных условий граждан, повышение качества городской среды было израсходовано 5 524 920 ,3 тыс. руб., что составляет 29 % от общего запланированного объема финансирования.

На поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления было израсходовано 4 188 405,3 тыс. рублей.

Таблица 3

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7
	Всего	х	21 029 779,2	19 030 005,1	90	100
Высокий уровень эффективности						
1	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	84 243,9	84 243,9	100	0,44
2	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	46 759,7	46 759,7	100	0,25
3	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	4 755,6	4 755,6	100	0,02
4	Развитие культуры	ДОК и С НАО	909 208,0	908 893,7	100	4,78
5	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	317 569,1	317 434,1	100	1,67
6	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	82 635,9	82 166,9	99	0,43
7	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	337 759,6	333 890,6	99	1,75
8	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	579 238,0	574 906,1	99	3,02
9	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	86 546,9	85 913,9	99	0,45
10	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	2 204 337,2	2 148 678,7	97	11,29

11	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	55 668,6	53 727,4	97	0,28
12	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	294 933,8	284 182,1	96	1,49
13	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	597 608,5	571 362,7	96	3,00
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 646 643,4	1 564 271,2	95	8,22
15	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	4 836 438,2	4 608 109,9	95	24,21
16	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	11 560,1	10 986,7	95	0,06
17	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации НАО	112 978,2	107 135,5	95	0,56
18	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	1 032 538,0	975 815,4	95	5,13
Средний уровень эффективности						
19	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	2 110 691,5	1 891 048,1	89	9,94
20	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	391 531,4	351 493,1	89	1,85
21	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	162 587,2	143 793,9	88	0,76
22	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	236 749,3	205 786,2	87	1,08
Удовлетворительный уровень эффективности						

23	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	106 575,8	87 537,2	82	0,46
24	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	2 831 509,7	2 320 200,8	82	12,19
Неудовлетворительный уровень эффективности						
25	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 948 611,5	1 266 911,7	65	6,66
26	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамент ЗТ и СЗН НАО	100,0	0	0	0

В отчетном периоде наблюдается снижение уровня кассового исполнения по сравнению с 1 полугодием 2024 года на 3 процентных пункта, по сравнению с 1 кварталом 2024 года на 6 процентных пунктов (Таблица 4).

Таблица 4

Финансовое обеспечение государственных программ			
Год	2024		
Период	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев
План	5 706 091,7	13 081 919,6	21 029 779,2
Кассовое исполнение	5 454 038,3	12 166 317,3	19 030 005,1
% исполнения	96%	93%	90%

В рамках государственных программ в отчетном периоде реализовывалось 24 региональных проекта, направленных на достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, обеспеченных финансированием. На их реализацию в отчетном периоде было предусмотрено 2 230 628,7 тыс. рублей, кассовое обеспечение составило 1 626 970,3 тыс. рублей или 73 % от запланированных средств.

4. Основные результаты реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2024 года

Мониторинг реализации государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в целях раннего предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного уровня.

По результатам мониторинга реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2024 года установлено следующее:

- с высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) реализованы 18 госпрограмм;
- со средним уровнем (от 85% до 95%) - реализованы 4 госпрограммы;
- с удовлетворительным уровнем (от 75% до 85%) - реализованы 2 госпрограммы;
- с неудовлетворительным уровнем (менее чем на 75%) - реализованы 2 госпрограммы.

**Результаты реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»**

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Для реализации мероприятий государственной программы «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» на период январь-сентябрь 2024 года предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 2 831 509 720,02 рублей, кассовое исполнение составило 2 320 200 755,35 рублей или 82%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности.

Низкий уровень кассового исполнения (менее 85%) за отчетный период зафиксирован по следующим структурным элементам:

Региональный проект Ненецкого автономного округа «Региональная и местная дорожная сеть».

Запланировано на реализацию регионального проекта в отчетном периоде 1 214 342,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 822 925,7 тыс. рублей или 68%. В рамках регионального проекта не в полном объеме исполнены обязательства в отчетном периоде по следующим контрактам:

государственный контракт от 14.02.2023 № 143-П-5/2023, поставщик - ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК» (кассовое исполнение – 53% от плана) - капитальный ремонт моста через р. Колва, автомобильная дорога г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница округа, км 12+905;

государственный контракт № 143-П-11/2023 от 20.06.2023, подрядчик ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЦСК» (кассовое исполнение – 0% от плана) - ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск;

государственный контракт от 12.07.2024 № 0184200000624000797, подрядчик ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» (кассовое исполнение – 0%) - ремонт автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск;

муниципальный контракт № 106.24-44 от 02.04.2024 с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Авиаторов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

муниципальный контракт №118.24-44 от 02.04.2024 с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на выполнение работ по текущему ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Хатанзейского муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Комплекс процессных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети и дорожных сооружений».

Запланировано в отчетном периоде 23 930,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 12 056,5 тыс. рублей или 50,4%. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий предоставлены субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности».

Основной причиной низкого кассового исполнения является отставание подрядчиков от графика выполнения работ.

Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа»

Ответственным исполнителем государственной программы Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа» является Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения».

Для реализации мероприятий государственной программы на период январь-сентябрь 2024 года предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 106 575,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 87 537,2 тыс. рублей или 82%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности.

Низкий уровень кассового исполнения (менее 85%) за отчетный период установлен по следующим структурным элементам:

Комплекс процессных мероприятий «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан» - кассовое исполнение 82,3%, в том числе по следующим мероприятиям (результатам):

«Социальные выплаты безработным гражданам и иным категориям граждан в соответствии с законодательством о занятости населения» - кассовое исполнение 60%;

«Информирование на рынке труда Ненецкого автономного округа» – кассовое исполнение 46,6%;

«Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» – кассовое исполнение 54,9%;

«Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан» – кассовое исполнение 36,9%;

«Организация проведения оплачиваемых общественных работ» – кассовое исполнение 71,7%;

«Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» - кассовое исполнение 20,1%;

«Содействие самозанятости безработных граждан» – кассовое исполнение 73,3%;

«Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» – кассовое исполнение 61,7%;

«Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников» – кассовое исполнение 0%;

«Организация временного трудоустройства студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования или профессиональных образовательных организациях, в свободное от учёбы время – кассовое исполнение» – кассовое исполнение 71,8%;

«Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации» – кассовое исполнение 0%;

«Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» – кассовое исполнение 52,5%.

Комплекс процессных мероприятий «Содействие трудоустройству отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» - кассовое исполнение 58,9%, в том числе по следующим мероприятиям:

«Возмещение затрат работодателю на создание рабочих мест для инвалидов молодого возраста» – кассовое исполнение 0%;

«Мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов» – кассовое исполнение – 66,5%.

**Результаты реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»**

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Для реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на период январь-сентябрь 2024 года предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 1 948 611,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 266 911,7 тыс. рублей или 65%, что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности.

Низкий уровень кассового исполнения (менее 85%) зафиксирован по следующим структурным элементам:

Региональный проект «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения» - кассовое исполнение 46,03%, в том числе по следующим мероприятиям (результатам):

1. Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности в целях предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда – кассовое исполнение 46,28%.

Финансовая помощь предоставлена:

1) Муниципальному району «Заполярный район» в размере 150 212,6 тыс. рублей, средства местного бюджета - 26 109,1 тыс. рублей. Заключено Соглашение № 70 от 29.04.2022 (с учетом дополнительного соглашения № 8

от 17.07.2024), принята муниципальная программа «Строительство (приобретение) и проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту жилых помещений муниципального района «Заполярный район» на 2020-2030 годы», в которые включено строительство следующих объектов:

- «Строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО» с финансированием на 2024 год в сумме 23 018,0 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 20 486,0 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 2 532,0 тыс. руб.

МКУ ЗР «Северное» заключен контракт № 0184300000424000017 от 27.02.2024 с ООО «СЕВЕР НАО СТРОЙ», цена контракта 47 529 200,0 руб., срок исполнения 15.08.2025. Согласно условиям контракта, оплата производится поэтапно (всего 5 этапов), авансирование не предусмотрено. В соответствии с графиком оплаты выполненных работ в 2024 году предусмотрено выполнение двух этапов. Стоимость 1 этапа составляет 12 643 505,06 руб., дата окончания – 20.09.2024; стоимость 2 этапа – 10 374 484,17 руб., дата окончания – 10.12.2024.

На данный момент сроки 1 этапа нарушены, подрядная организация не приступила к выполнению работ, материалы на место проведения работ не доставлены и до конца навигационного периода доставлены не будут.

Заказчиком неоднократно направлены претензионные письма в адрес Подрядчика. В ходе устных переговоров Подрядчик от исполнения контракта не отказывается.

- «Строительство 24-квартирного жилого дома в п. Амдерма Сельского поселения «Поселок Амдерма» ЗР НАО с разработкой проектной документации» с финансированием на 2024 год в сумме 141 299,3 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета 129 726,6 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 11 572,7 тыс. руб.;

В целях реализации данного мероприятия МКУ ЗР «Северное» заключен МК от 12.09.2022 № 0184300000422000192 с ООО «Строительно-монтажное предприятие-83», цена контракта составляет 141 299 300,0 руб., срок исполнения (с учетом дополнительного соглашения № 2) 20.11.2024. Согласно условиям контракта, оплата производится поэтапно.

На сегодняшний день не согласован сметный расчет стоимости первого этапа выполнения работ (указанные документы не согласованы поскольку в него включены дополнительные позиции, которые дублируют разделы проектной документации (стоимость конструкторской документации и отчета о предварительном планировании действий пожарно-спасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожара)). В Департаменте внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа на государственной экспертизе находятся результаты инженерных изысканий.

2) Сельскому поселению «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО» в размере 22 584,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 5 597,2 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 22 584,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 14 002,3 тыс. рублей или 62,0 % от плана. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 8 582,0 тыс. рублей.

В целях исполнения мероприятия заключено Соглашение № 81 от 21.05.2024, принята муниципальная программа «Приобретение жилых помещений

на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024-2025 годы», предусматривающие приобретение 5-ти жилых помещений общей площадью 242,08 кв. м на территории с. Оксино.

Сельским поселением в рамках муниципальных контрактов приобретены 3 жилых помещения. Акты приема-передачи подписаны 05.09.2024, оплата произведена 17.09.2024. Право собственности Сельского поселения зарегистрировано 20.09.2024. Квартирны на 01.10.2024 гражданам не предоставлены.

08.10.2024 Сельским поселение подведены итоги еще 2 аукционов, осуществляется процедура заключения муниципальных контрактов.

4) Сельскому поселению «Пешский сельсовет» ЗР НАО в размере 7 673,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 2 695,3 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 7 673,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 0,0 тыс. рублей или 0 % от плана. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 7 673,6 тыс. рублей.

В целях исполнения мероприятия заключено Соглашение № 80 от 21.05.2024, принята муниципальная программа «Приобретение жилых помещений на территории Сельского поселения «Пешский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа на 2024-2025 годы», предусматривающие приобретение 2х жилых помещений общей площадью не менее 73,4 кв. метров на территории с. Нижняя Пеша.

Заключение контракта и приемку работ планируется обеспечить до 15.12.2024. По состоянию на 01.10.2024 объект находится в стадии строительства

2. Мероприятие (результат) «Строительство (приобретение) объектов недвижимого имущества в государственную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа».

Размер ассигнований в 2024 году составляет 157 587,2 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 157 587,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 81 017,8 тыс. рублей или 51,41 % от плана. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 76 569,42 тыс. рублей. В рамках мероприятия осуществляется:

1) Строительство 35 однокомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме по ул. Хатанзейского с объемом финансирования в 2024 году 82 905,9 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 82 905,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 49 299,9 тыс. рублей или 59,46 % от плана. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 33 605,97 тыс. рублей.

2) Строительство 27 однокомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в п. Искателей с объемом финансирования в 2024 году 42 614,6 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 42 614,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 42 614,6 тыс. рублей.

Мероприятие (результат) «Строительство (приобретение) объектов недвижимого имущества в государственную собственность в целях обеспечения

жилыми помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством».

Размер ассигнований в 2024 году составляет 61 935,0 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование предусмотрено в размере 61 935,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 18 636,1 тыс. рублей или 30,09 % от плана. Неосвоенный остаток 43 298,98 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия низкое освоение бюджетных ассигнований установлено по следующим детализированным мероприятиям:

1) строительство 5-ти однокомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме на пересечении ул. Первомайской и ул. Ленина в г. Нарьян-Маре с объемом финансирования в 2024 году 14 4920 тыс. рублей, в плановый период – 14 4920 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 9 796,28 тыс. рублей или 67,6 % от плана.

Государственный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации и завершению строительства объекта заключен 19.05.2023 № 143-П-12/2023. Подрядчик – ИП Грапскис Д.А. Стоимость работ по контракту - 152 262,1 тыс. рублей, в том числе проектирование – 7 578,2 тыс. рублей, строительство – 144 683,9 тыс. рублей. Срок исполнения: проектирование – не позднее 30.09.2023, строительство – не позднее – 31.08.2024. Фактически акты выполненных работ поступили 03.10.2024;

2) строительство 5 двухкомнатных жилых помещений в многоквартирном жилом доме в п. Искателей с объемом финансирования в 2024 году 11 344,2 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 11 344,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 11 344,2 тыс. рублей.

3) приобретение жилых помещений в целях формирования жилищного фонда на обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, предусмотренных окружным законодательством. В отчетном периоде предусмотрено бюджетных ассигнований – 31 203,4 тыс. руб. Освоено 3 944,4 тыс. руб. или 12,6 %.

Региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» - кассовое исполнение 30,09%, в том числе по следующим мероприятиям:

Мероприятие - Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2024 году составляет 146 798,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 0 %.

В рамках мероприятия заключено Соглашение о предоставлении субсидии Сельскому поселению «Тельвисочный сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа» (соглашение от 21.05.2024 № 82) на строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

На отчетную дату по данному мероприятию расходов нет поскольку контракт еще не заключен. Приобретение квартир планируется в 4 квартале 2024г., аукционная документация подготовлена, ожидается ввод объекта в эксплуатацию

(ориентировочно 20.10.2024), после регистрации квартир (технические паспорта подрядчиком уже оформлены) и проведение аукционных процедур. Рисков по не освоению денежных средств нет.

Мероприятие - Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания.

На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 52 535,4 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 1 625,0 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 7 408,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 388,7 тыс. рублей или 45,74 % от плана. Объем неисполненных ассигнований составил 4 019,65 тыс. рублей.

Предоставление финансовой помощи запланировано бюджетам:

1) МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

В сумме 42 895,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 1 326,7 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 4 580,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 411,72 тыс. рублей или 52,7 % от плана. Объем неисполненных ассигнований составил 2 168,27 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2024 исполнено 2 муниципальных контракта. По 7 муниципальным контрактам срок исполнения 30.09.2024. По трем многоквартирным аварийным домам муниципальные контракты на снос не заключались по причине не полного их расселения.

2) МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей».

В сумме 6 811,5 тыс. рублей, средства местного бюджета - 210,7 тыс. рублей. На отчетную дату финансирование не предусмотрено.

Заключен муниципальный контракт от 19.04.2024. В настоящее время подрядчиком работы по сносу дома ведутся с нарушением сроков, готовность выполнения составляет 50%. В отношении подрядной организации ведется претензионная работа.

3) Сельское поселение «Пешский сельсовет» ЗР НАО».

В сумме 2 828,4 тыс. рублей, средства местного бюджета - 87,6 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование предусмотрено в размере 2 828,4 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 977,0 тыс. рублей или 34,5 % от плана.

Заключено 2 муниципальных контракта: на снос 3 домов в д. Верхняя Пеша и 4 дома в п. Белушье. Контракты по сносу домов выполнены, оплата по контракту на снос 3 домов в д. Верхняя Пеша произведена. По контракту по сносу домов в п. Белушье идет приемка работ.

Мероприятие – Строительство (приобретение) объектов недвижимого имущества в государственную собственность в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2024 году составляет 382 069,65 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование предусмотрено в размере 366 471,45 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 57 388,9 тыс. рублей или 15,7 % от плана.

В рамках мероприятия низкое кассовое исполнение установлено по следующим объектам:

1) строительство 103 жилых помещений в многоквартирном жилом доме по ул. Хатанзейского с объемом финансирования в 2024 году 94 532,4 тыс. рублей, в отчетном периоде - 94 532,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета – 26 573,8 тыс. рублей или 28,1 % от плана. Неосвоенный остаток 67 958,6 тыс. рублей.

Запланированные средства освоены не в полном объеме по причине того, что объем предъявленных к оплате выполненных работ оказался меньше запланированных;

2) приобретение жилых помещений

На реализацию мероприятия в 2024 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 51 168,8 тыс. рублей, в отчетном периоде – 35 570,6 тыс. рублей. Кассовое освоение – 18 912,2 тыс. рублей или 53,2 % от плана.

На отчетную дату не законтрактованы бюджетные ассигнования в сумме 16 658,4 тыс. руб. Прорабатывался вопрос по приобретению жилых помещений на вторичном рынке, в связи с тем, что стоимость 1 кв. метра в соответствии с постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.02.2018 № 20-п значительно ниже среднерыночной стоимости по округу, предложений по приобретению жилых помещений не поступало;

3) строительство 64 жилых помещений в многоквартирном жилом доме в п. Искателей с объемом финансирования в 2024 году 221 161,7 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 221 161,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 0,0 тыс. рублей. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 221 161,7 тыс. рублей.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе» - кассовое исполнение 82,7%, в том числе по следующему мероприятию:

Мероприятие (результат) «Субсидии кредитным организациям в целях возмещения недополученных доходов в части процентов, начисленных кредитором за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья Ненецком автономном округе».

Размер ассигнований в 2024 году составляет 42 000,0 тыс. рублей. На 01.10.2024 финансирование предусмотрено в размере 41 965,1 тыс. рублей. Кассовое освоение – 34 692,2 тыс. рублей или 82,67 % от плана. Неосвоенный остаток составил 7 272,87 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятия между Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного округа и ПАО «Промсвязьбанк» 05.02.2024 заключено соглашение на 2024 год о предоставлении субсидий в целях возмещения банку недополученных доходов.

Соглашением предусмотрено возмещение недополученных доходов по жилищным кредитам, выданным в период с 2015 года по 2019 год. Выдача банком новых жилищных кредитов с применением пониженной процентной ставки соглашением не предусмотрена.

Неполное освоение бюджетных средств связано с досрочным погашением задолженности по отдельным кредитам.

Результаты реализации

**государственной программы Ненецкого автономного округа
«Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий
автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом»**

Ответственным исполнителем государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом» является Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения».

Для реализации мероприятий государственной программы на период январь - сентябрь 2024 года предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 100,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей или 0%.

На 9 месяцев 2024 года запланировано 100,0 тыс. руб., из них:

- окружной бюджет – 33,0 тыс. руб.

- федеральный бюджет – 67,0 тыс. руб.

кассовое исполнение составило 0,0 тыс. руб.


Средства предусмотрены 2 получателям (2 соотечественника, 1 член семьи), а именно:

- подъемные выплаты в размере одного прожиточного минимума на человека - 3 выплаты;

- единовременная компенсационная социальная выплата к учебному году на каждого ребенка (по фактическим расходам) – 1 выплата.

Неисполнение связано с тем, что данная выплата носит заявительный характер. Заявители в отчетный период отсутствовали.

Председатель комитета проектной работы –
регионального проектного офиса ДФЭ НАО

 Д.В. Дивисенко

Главный консультант комитета проектной работы –
регионального проектного офиса ДФЭ НАО

 А.Г. Калиниченко

