

**Информация**  
**о результатах мониторинга реализации мероприятий**  
**государственных программ Ненецкого автономного округа**  
**за 1 квартал 2025 года**

**1. Общие положения**

Мониторинг государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственных программ) и их структурных элементов осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» (далее – Порядок разработки и реализации государственных программ), постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2020 № 168-п (ред. от 26.12.2023) «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Ненецкого автономного округа» и на основании отчетов о ходе реализации государственных программ, подготавливаемых ответственными исполнителями государственных программ.

Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, планов реализации структурных элементов государственных программ, отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при реализации государственной программы, осуществляются в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

В отчетном периоде реализовывались 26 государственных программ, включенных в Перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.08.2024 № 77-р.

Разработка, внесение изменений и мониторинг государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом» осуществляется в соответствии с типовой программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2570-р.

В соответствии с п. 131 Порядка разработки и реализации государственных программ, квартальный отчет о ходе реализации государственной программы (далее – квартальный отчет) формируется за I, II, III кварталы по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим

итогом с начала текущего финансового года. Квартальный отчет утверждается куратором в системе «Электронный бюджет» не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

По состоянию на 14 апреля 2025 года (первый рабочий день после отчетной даты) предоставлены отчеты в системе «Электронный бюджет» по 8 государственным программам.

Не утверждены в системе «Электронный бюджет» паспорта 16 государственных программ (Бюджетный цикл 2025-2027).

Результаты мониторинга сформированы на основании 26 государственных программ Ненецкого автономного округа.

В соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ ответственный исполнитель размещает квартальный отчет о ходе реализации государственной программы на своем официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.

## **2. Финансовое обеспечение государственных программ Ненецкого автономного округа за счет всех источников финансирования**

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 6 752 386,2 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 5 840 879,4 тыс. руб. или 87% (Таблица 1).

Таблица 1

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	6 752 386,2	5 840 879,4	87
окружной бюджет	6 368 905,9	5 519 500,5	87
федеральный бюджет	349 036,3	304 924,7	87
муниципальные бюджеты	20 354,4	8 844,5	43
внебюджетные источники	14 089,6	7 609,7	54

## **3. Финансовое обеспечение государственных программ Ненецкого автономного округа за счет средств окружного бюджета (с учетом федерального бюджета)**

Программная часть расходов окружного бюджета за 1 квартал 2025 года составила 87 % от общего объема расходной части окружного бюджета, предусмотренного на отчетный период.

Плановый объем бюджетных ассигнований за счет средств окружного бюджета (с учетом федерального бюджета) за 1 квартал 2025 года сложился в размере 6 717 942,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 824 425,2 тыс. рублей. Освоение бюджетных ассигнований исполнено на 87 % (Таблица 2).

Более половины средств окружного бюджета – 3 371 249,3 тыс. рублей (58 %) было направлено на выполнение социальных обязательств, развитие и обеспечение сфер здравоохранения и образования.

На развитие транспортной системы, улучшение жилищных условий граждан, повышение качества городской среды было израсходовано 1 589 660,2 тыс. руб., что составляет 27 % от общего запланированного объема финансирования.

На поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной политики, развитие государственного управления было израсходовано 863 515,7 тыс. рублей (15 %).

Таблица 2

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7
	Всего	х	6 717 942,2	5 824 425,2	87	100
Высокий уровень эффективности (от 95% и выше)						
1	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	17 739,9	17 739,9	100	0,30
2	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	2 143,2	2 143,2	100	0,04
3	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	96 626,0	96 451,0	100	1,66
4	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	1 503 155,4	1 495 631,1	99	25,68
5	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	178 061,2	175 609,5	99	3,02
6	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	76 370,3	75 311,8	99	1,29
7	Развитие культуры	ДОК и С НАО	289 318,7	284 212,1	98	4,88
8	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	26 915,2	26 377,8	98	0,45

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
9	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	76 779,0	74 798,0	97	1,28
10	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	110 298,7	106 192,1	96	1,82
11	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	15 873,9	15 202,6	96	0,26
12	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	697 022,9	665 278,1	95	11,42
13	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	48 448,4	46 194,0	95	0,79
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	499 501,1	474 522,8	95	8,15
Средний уровень эффективности (от 85% до 95%)						
15	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	860 311,7	812 289,2	94	13,95
16	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	175 997,7	157 722,1	90	2,71
Удовлетворительный уровень эффективности (от 75% до 85%)						
17	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	118 240,8	99 412,0	84	1,71
18	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	571 035,8	476 441,5	83	8,18
19	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	43 332,0	35 044,2	81	0,60

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
20	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	15 960,8	12 650,5	79	0,22
21	Обеспечение гражданской защиты в Ненецком автономном округе	УГЗ и ОПБ НАО	67 204,0	51 542,0	77	0,88
Неудовлетворительный уровень эффективности (менее чем на 75%)						
22	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	836 542,1	447 940,6	54	7,69
23	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	391 063,4	175 719,1	45	3,02
финансирование не предусмотрено в 1 квартале 2025 года						
24	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	0,0	0,0		0,00
25	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0,0	0,0		0,00
26	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	0,0	0,0		0,00

В отчетном периоде наблюдается снижение уровня кассового исполнения по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 9 процентных пунктов (Таблица 3).

Таблица 3

Период	1 квартал 2024	1 квартал 2025
План	5 706 091,7	6 717 942,2
Кассовое исполнение	5 454 038,3	5 824 425,2
% исполнения	96%	87%

В рамках государственных программ в отчетном периоде реализовывалось 10 региональных проектов, направленных достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, обеспеченных финансированием. На их реализацию в отчетном периоде было предусмотрено 292 402,9 тыс. рублей, кассовое обеспечение составило 272 516,4 тыс. рублей или 93 % от запланированных средств.

#### **4. Основные результаты реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2025 года**

Мониторинг реализации государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в целях раннего предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного уровня.

По результатам мониторинга реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 1 квартал 2025 года установлено следующее:

с высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) реализованы 14 госпрограмм;

со средним уровнем (от 85% до 95%) - реализованы 2 госпрограммы;

с удовлетворительным уровнем (от 75% до 85%) - реализованы 5 госпрограмм;

с неудовлетворительным уровнем (менее 75%) - реализованы 2 госпрограммы.

В 1 квартале 2025 года не предусмотрено финансирование по следующим государственным программам:

- «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе»;

- «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом»;

- «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа».

#### **Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»**

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

Для реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» на период январь-март 2025 года предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 391 063,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 175 719,1 тыс. руб. или 45 %, что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности.

Низкий уровень кассового исполнения (менее 45 %) за отчетный период зафиксирован по следующим структурным элементам:

1. Региональный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»:

1.1. Субсидии в целях возмещения затрат, возникающих при реализации мероприятий по созданию и развитию центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.

В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 210,2 тыс. руб. Кассовое исполнение не осуществлялось.

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.02.2025 № 31-п принято решение о прекращении деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. В связи с чем подготовлена бюджетная заявка на внесение изменений в окружной закон об окружном бюджете. Ведется подготовка изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии.

1.2. Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства:

- В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 206 946,0 тыс. руб., кассовое исполнение 75 981,0 тыс. руб. (36,7 %).

Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью внесения изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии и соответственно поздним проведением отбора. Финансирование осуществлено в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 2024 году.

1.3. Субсидии в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке в г.Нарьян-Мар и (или) п. Искателей мяса оленины и (или) субпродуктов для последующей (промышленной) переработки от мест убоя:

- В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 30 015,3 тыс. руб., кассовое исполнение составило 805,0 тыс. руб. (2,7 %).

Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью внесения изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии и соответственно поздним проведением отбора. Финансирование осуществлено в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 2024 году.

1.4. Субсидии в целях частичного возмещения затрат по доставке сельскохозяйственной продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. Искателей:

- В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 1 139,7 тыс. руб., кассовое исполнение составило 215,1 тыс. руб. (18,9 %).

Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью внесения изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии и соответственно поздним проведением отбора. Финансирование осуществлено в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 2024 году.

1.5. Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока:

- В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 80 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение 62 713,0 тыс. руб. (77,9 %).

Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью внесения изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии и соответственно поздним проведением отбора. Финансирование осуществлено в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 2024 году.

1.6. Субсидии на возмещение части затрат на производство и реализацию мяса крупного рогатого скота:

- В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 5 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 978,0 тыс. руб. (17,8 %).

Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью внесения изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии и соответственно поздним проведением отбора. Финансирование осуществлено в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 2024 году.

1.7. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе и гражданам оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров):

В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 4 254,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 3 403,4 тыс. руб. Кассовое исполнение не осуществлялось.

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 26.02.2025 № 31-п принято решение о прекращении деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Направлено письмо в Минсельхоз России с предложением о расторжении соответствующего соглашения о предоставлении субсидии.

2. Региональный проект «Благоустройство сельских территорий»:

2.1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий:

- Плановый объем финансового обеспечения составляет 5 343,4 тыс. руб., в том числе средства окружного бюджета – 2 783,5 тыс. руб., из них: федерального бюджета – 2 700 тыс. руб., средства местного бюджета – 2 551,9 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 8,0 тыс. руб.

В 2025 году осуществляется реализация мероприятия по проекту «Освещение пешеходного перехода Искателей Заполярного района». По результатам заключенного муниципального контракта объем финансового обеспечения составляет 3 776,2 тыс. руб., в том числе средства окружного бюджета – 1 934,5 тыс. руб., из них: федерального бюджета – 1 876,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 773,6 тыс. руб., средства внебюджетных источников – 5,6 тыс. руб.

Плановый срок выполнения работ – 31.08.2025. При планировании кассового плана на 2025 год предусмотрено авансирование по контракту на март 2025 года. Вместе с тем аванс в контракте не предусмотрен. В связи с чем кассовое исполнение отсутствует.

3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие торговли и потребительского рынка»:

3.1. Субсидии на возмещение затрат по доставке для реализации населению продовольственных товаров в сельские населённые пункты:

- В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 27 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 7 725,6 тыс. руб. (28 %).

Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью внесения изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии и соответственно поздним проведением отбора. Финансирование осуществлено в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 2024 году.

3.2. Субсидии на возмещение части затрат на тепловую энергию и твердое топливо, потреблённые предприятиями общественного питания и розничной торговли в сельских населённых пунктах Ненецкого автономного округа:

- В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 500,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 258,0 тыс. руб. (51,6 %).

Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью внесения изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии и соответственно поздним проведением отбора. Финансирование осуществлено в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 2024 году.

3.3. Субсидии на возмещение части затрат на производство хлеба и (или) его доставку в сельские населённые пункты в случае отсутствия пекарен в указанных населённых пунктах или на период их ремонта и иного временного закрытия:

- В отчетном периоде предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 31 750,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 26 979,6 тыс. руб.

Низкое кассовое исполнение обусловлено необходимостью внесения изменений в соответствующий порядок предоставления субсидии и соответственно поздним проведением отбора. Финансирование осуществлено в рамках исполнения обязательств по заключенным соглашениям о предоставлении субсидии в 2024 году.

### **Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»**

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Для реализации мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» на период январь-март 2025 года предусмотрен объем бюджетных ассигнований в размере 863 189,07 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 469 631,9 тыс. рублей или 54%, что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности.

Низкий уровень кассового исполнения (менее 75%) зафиксирован по следующим структурным элементам:

Региональный проект «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 619 634,4 тыс. рублей, из них 4 170,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Средства местного бюджета запланированы в размере 17 433,1 тыс. рублей.

На 01.04.2025 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 104 161,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 50 068,3 тыс. рублей или 48,07 % от плана. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 54 093,1 тыс. рублей.

Мероприятие - Построены (приобретены) объектов недвижимого имущества в государственную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа.

Размер ассигнований в 2025 году составляет 177 935,9 тыс. рублей. На 01.04.2025 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета

предусмотрено в размере 54 093,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период 0 % от плана.

В рамках мероприятия осуществляется строительство 25-ти жилых помещений (700 кв. м) в многоквартирном жилом доме на ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре с объемом финансирования в 2025 году 55 452,0 тыс. рублей, в плановый период финансирование предусмотрено в размере 54 093,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период 0 % от плана.

Государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный жилой дом в районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» заключен 20.08.2024 № 0184200000624000904. Подрядчик – ООО «Опора». Стоимость работ по контракту определена в сумме 853 996,5 тыс. рублей, в том числе 18 885,8 тыс. рублей – проектирование, 835 110,7 тыс. рублей – строительство. Срок исполнения проектной документации – 15 мая 2025 года, строительства – с 16 мая 2025 года по 30 ноября 2026 года.

В 2024 году проведены изыскания. На отчетную дату результаты изысканий на проверку государственной экспертизы не направлены. Планировочные решения с ноября 2024 года проходили процедуру доработки и согласования. Согласование квартирографии ДС и ЖКХ НАО получено в марте 2025 года. На отчетную дату разработка проектной документации не начата. Отставание от графика более 4 месяцев. Существует риск получения проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы во второй половине 2025 года, что приведет к несвоевременного ввода объекта в эксплуатацию.

Региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа».

На 2025 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 279 941,7 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 29 359,6 тыс. рублей. На 01.04.2025 финансирование за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 528 133,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 205 848,74 тыс. рублей или 38,98 % от плана. Объем неисполненных ассигнований составил 322 284,56 тыс. рублей.

Мероприятие – Построены (приобретены) объектов недвижимого имущества в государственную собственность в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2025 году составляет 858 357,5 тыс. рублей. На 01.04.2025 финансирование предусмотрено в размере 333 437,4 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 11 152,8 тыс. рублей или 3,34 % от плана.

В рамках мероприятия осуществляется строительство 103 жилых помещений в многоквартирном жилом доме по ул. Хатанзейского с объемом финансирования в 2025 году 11 661,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета – 11 152,8 тыс. рублей или 95,64 % от плана. Неосвоенный остаток 508,6 тыс. рублей.

Государственный контракт на выполнение работ по разработке проектной документации и строительству объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Хатанзейского» заключен 16.06.2022 № 0184200000622000523. Подрядчик – ООО «Опора». Стоимость работ по контракту с учетом дополнительного соглашения определена в сумме 1 231 066,3 тыс. рублей, в том числе 11 060,4 тыс. рублей – проектирование, 1 220 005,9 тыс. рублей – строительство.

В разрешение на строительство внесены изменения в части разделения ввода объекта в 2 этапа. Дополнительным соглашением от 31.03.2025 № 13 срок ввода

объекта уточнен: 1 этап (ввод 1-5 секций) до 31.03.2025, 2 этап (ввод 6 секции, благоустройство, подсветка здания и видеонаблюдение) – не позднее 31.08.2025.

По 1 этапу совместно ДВКН НАО осуществляется подготовка к итоговой проверке объекта. В 6 секции завершаются работы по устройству натяжных потолков, укладке линолеума и устройству плинтусов, монтажу витражей.

Ответственным исполнителям следует обеспечить загрузку и утверждение паспортов государственных программ и их структурных элементов в системе «Электронный бюджет» на бюджетный цикл 2025-2027 гг. Квартальные отчеты утверждать куратором в системе «Электронный бюджет» не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Исполняющий обязанности председателя  
комитета проектной работы –  
регионального проектного офиса ДФЭ НАО



К.С. Мартюшин

Ведущий консультант комитета проектной работы –  
регионального проектного офиса ДФЭ НАО



В.П. Шевелев