

**Информация**  
**о результатах мониторинга реализации мероприятий**  
**государственных программ Ненецкого автономного округа**  
**за 9 месяцев 2025 года**

**1. Общие положения**

Мониторинг государственных программ Ненецкого автономного округа (далее – государственных программ) и их структурных элементов осуществляется в соответствии с порядком и сроками, установленными постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.08.2023 № 225-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа» (далее – Порядок разработки и реализации государственных программ), постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.06.2020 № 168-п (ред. от 26.12.2023) «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Ненецкого автономного округа» и на основании отчетов о ходе реализации государственных программ, подготавливаемых ответственными исполнителями государственных программ.

Формирование, представление, согласование и утверждение документов и информации, в том числе паспортов государственных программ, паспортов структурных элементов государственных программ, запросов на изменение паспортов государственных программ, запросов на изменение паспортов структурных элементов государственных программ, планов реализации структурных элементов государственных программ, отчетов о ходе реализации государственных программ и их структурных элементов, а также иных документов и материалов, разрабатываемых при реализации государственной программы, осуществляются в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

В отчетном периоде реализовывались 26 государственных программ, включенных в Перечень государственных программ Ненецкого автономного округа, утвержденный распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 12.08.2024 № 77-р.

Разработка, внесение изменений и мониторинг государственной программы Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом» осуществляется в соответствии с типовой программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2570-р.

В соответствии с п. 131 Порядка разработки и реализации государственных программ, квартальный отчет о ходе реализации государственной программы (далее – квартальный отчет) формируется за I, II, III кварталы по состоянию на последний календарный день отчетного квартала включительно нарастающим

итогом с начала текущего финансового года. Квартальный отчет утверждается куратором в системе «Электронный бюджет» не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

По состоянию на 13 октября 2025 года (первый рабочий день после отчетной даты) предоставлены отчеты в системе «Электронный бюджет» по 7 государственным программам. Еще по 2 государственным программам отчеты в системе «Электронный бюджет» представлены с нарушением установленных сроков:

1) Информационное общество Ненецкого автономного округа (14.10.2025);

2) Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе (17.10.2025).

В нарушение п.131 Порядка не сформированы и не утверждены в системе «Электронный бюджет» отчеты по следующим государственным программам:

1) Развитие культуры.

2) Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа.

3) Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа.

4) Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе.

5) Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа.

6) Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов.

7) Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа.

8) Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа.

9) Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе.

10) Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе.

11) Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе.

12) Доступная среда Ненецкого автономного округа.

13) Старшее поколение Ненецкого автономного округа.

14) Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа.

15) Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе.

16) Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа.

В нарушении п.81 Порядка не утверждены в системе «Электронный бюджет» (Бюджетный цикл 2025-2027) 9 государственных программ:

1) Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа.

2) Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе.

3) Реализация государственной молодёжной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа.

4) Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа.

5) Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе.

6) Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе.

7) Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе.

8) Доступная среда Ненецкого автономного округа.

9) Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа.

Результаты мониторинга сформированы на основании 26 государственных программ Ненецкого автономного округа.

В соответствии с Порядком разработки и реализации государственных программ ответственный исполнитель размещает квартальный отчет о ходе реализации государственной программы на своем официальном сайте в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.

## **2. Финансовое обеспечение государственных программ Ненецкого автономного округа за счет всех источников финансирования**

На реализацию государственных программ в отчетном периоде за счет всех источников финансирования было предусмотрено 24 026 033,17 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 21 472 939,57 тыс. руб. или 89 % (Таблица 1).

Таблица 1

Источник финансирования	План	Кассовое исполнение	Уровень кассового исполнения (%)
Всего по госпрограммам, в том числе:	24 026 033,17	21 472 939,57	89
окружной бюджет	23 922 536,3	21 410 959,8	90
в т.ч. федеральный бюджет	1 500 019,1	1 281 037,4	85
муниципальные бюджеты	52 112,85	33 202,66	64
внебюджетные источники	51 384,07	28 777,14	56

## **3. Финансовое обеспечение государственных программ Ненецкого автономного округа за счет средств окружного бюджета (с учетом федерального бюджета)**

Программная часть расходов окружного бюджета за 9 месяцев 2025 года составила 96 % от общего объема расходной части окружного бюджета, предусмотренного на отчетный период.

Плановый объем бюджетных ассигнований за счет средств окружного бюджета (с учетом федерального бюджета) за 9 месяцев 2025 года сложился в размере 23 922 536,3 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 21 410 959,8 тыс. рублей. Освоение бюджетных ассигнований исполнено на 90 % (Таблица 2).

Более половины средств окружного бюджета – 11 724 097,5 тыс. рублей (55 %) было направлено на выполнение социальных обязательств, развитие и обеспечение сфер здравоохранения и образования.

На развитие транспортной системы, улучшение жилищных условий граждан, повышение качества городской среды было израсходовано 6 096 066,3 тыс. руб., что составляет 28 % от общего запланированного объема финансирования.

На поддержку и развитие сельского хозяйства, предпринимательской деятельности, управление имуществом и земельными ресурсами, обеспечение безопасности, управление региональными финансами, реализацию региональной

политики, развитие государственного управления было израсходовано 3 590 795,90 тыс. рублей (17 %).

Таблица 2

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
1	2	3	4	5	6	7
	Всего	х	23 922 536,3	21 410 959,8	90	100
Высокий уровень эффективности (от 95% и выше)						
1	Доступная среда Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	6 924,10	6 924,00	100	0,03
2	Реализация государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения Ненецкого автономного округа	ДОК и С НАО	90 835,50	90 542,30	100	0,42
3	Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа	ДВКН НАО	96 612,70	95 864,20	99	0,45
4	Развитие образования в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	5 670 863,20	5 603 716,10	99	26,17
5	Управление региональными финансами в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	369 735,90	365 271,80	99	1,71
6	Развитие инвестиционной деятельности, предпринимательства и туризма в Ненецком автономном округе	ДФЭ НАО	109 873,80	108 232,30	99	0,51
7	Старшее поколение Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	650 899,80	640 354,50	98	2,99

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
8	Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	2 399 189,60	2 352 130,30	98	10,99
9	Развитие культуры	ДОК и С НАО	931 948,70	910 017,90	98	4,25
10	Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	192 400,20	187 368,00	97	0,88
11	Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе	ДВП НАО	13 501,10	13 035,70	97	0,06
12	Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации	ДВП НАО	386 426,30	372 565,30	96	1,74
Средний уровень эффективности (от 85% до 95%)						
13	Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа	УИЗО НАО	61 940,70	58 092,00	94	0,27
14	Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе	Департамент ЗТ и СЗН НАО	1 859 148,50	1 697 689,20	91	7,93

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
15	Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе	Аппарат Администрации и НАО	693 570,50	632 033,20	91	2,95
16	Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	2 373 623,10	2 085 072,90	88	9,74
17	Развитие физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе	ДОК и С НАО	370 316,50	324 671,30	88	1,52
18	Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа	Департамент ЗТ и СЗН НАО	115 473,00	98 052,00	85	0,46
19	Информационное общество Ненецкого автономного округа	Департамент цифрового развития НАО	466 489,30	395 075,40	85	1,85
Удовлетворительный уровень эффективности (от 75% до 85%)						
20	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе	Департамент ПР и АПК НАО	1 097 916,90	918 515,40	84	4,29
21	Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов	Департамент ПР и АПК НАО	218 002,80	175 746,30	81	0,82
22	Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	64 716,00	49 533,50	77	0,23
23	Обеспечение гражданской защиты в	УГЗ и ОПБ НАО	351 673,30	268 996,30	77	1,26

№ п/п	Наименование ГП	Ответственный исполнитель	План (тыс. рублей)	Кассовое исполнение (тыс. рублей)	% кассового исполнения	Доля затрат от общего объема кассового исполнения, %
	Ненецком автономном округе					
24	Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе	ДС и ЖКХ НАО	2 477 011,60	1 852 002,90	75	8,65
Неудовлетворительный уровень эффективности (менее чем на 75%)						
25	Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа	ДС и ЖКХ НАО	2 853 443,20	2 109 457,10	74	9,85
На 9 месяцев 2025 года не предусмотрено финансирование						
26	Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом	Департамент ЗТ и СЗН НАО	0	0	-	0

В отчетном периоде уровень кассового исполнения по сравнению с аналогичным периодом 2024 года остается на прежнем уровне (90%) (Таблица 3).

Таблица 3

Период	9 месяцев 2024	9 месяцев 2025
План	21 029 779,2	23 922 536,3
Кассовое исполнение	19 030 005,1	21 410 959,8
% исполнения	90%	90%

В рамках государственных программ в отчетном периоде реализовывалось 17 региональных проектов, направленных достижение целей, показателей и решение задач национальных проектов, обеспеченных финансированием. На их реализацию в отчетном периоде было предусмотрено 1 506 566,0 тыс. рублей, кассовое обеспечение составило 1 148 231,4 тыс. рублей или 76 % от запланированных средств.

#### **4. Основные результаты реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2025 года**

Мониторинг реализации государственных программ Ненецкого автономного округа осуществляется в целях раннего предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного уровня.

По результатам мониторинга реализации государственных программ Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2025 года установлено следующее:

с высоким уровнем кассового исполнения (от 95% и выше) реализованы 12 госпрограмм;

со средним уровнем (от 85% до 95%) реализованы 7 госпрограмм;

с удовлетворительным уровнем (от 75% до 85%) реализованы 5 госпрограмм;

с неудовлетворительным уровнем (менее 75%) реализована 1 госпрограмма.

На 9 месяцев 2025 года не предусмотрено финансирование по государственной программе Ненецкого автономного округа «Оказание содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом».

#### **Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа»**

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2024 № 78-оз «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» утверждены бюджетные ассигнования на отчетную дату – 2 853 443,2 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий государственной программы составило 2 109 457,1 тыс. руб. или 74% от плановых ассигнований на 30.09.2025 года, в том числе в разрезе структурных элементов государственной программы:

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

Освоение составило 318 538,8 тысяч рублей (49,1%), неосвоенный остаток окружного бюджета составил 330 178,6 тысяч рублей.

Причины неосвоения: имеется отставание от графика производства работ по капитальным ремонтам автомобильных дорог по ул. Молодежная, проезду ул. Нефтяников-ул.Губкина и участками автомобильных дорог по ул. Губкина, ул. Ардалина и ул. Озерная.

Комплекс процессных мероприятий: «Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по осуществлению дорожной деятельности».

Освоение средств окружного бюджета составило 51 129,3 тысяч рублей (25,2%). Не освоение средств по итогам 9 месяцев составило 151 878,3 тысяч рублей.

Не полное освоение средств бюджета связано с отставанием подрядчика от графика производства работ и приемкой выполненных работ.

Комплекс процессных мероприятий: «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного округа».

Освоение составило 539 218,7 тысяч рублей (88,7%). Не освоение по итогам 9 месяцев составило 68 609,8 тысяч рублей. Неполное освоение связано с оплатой работ по фактическим оказанным услугам по содержанию автомобильных дорог.

Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка пассажирских перевозок воздушным, автомобильным и водным транспортом»

Освоение составило 1 193 809,1 тысяч рублей (89,8 %), неосвоенный остаток составил 135 925,2 тысяч рублей.

Причины неосвоения:

1) Предоставление субсидий носит заявительный характер. Неполное освоение связано с тем, что фактический объем представленных услуг меньше, чем был заложен в плановый расчет;

2) При планировании расходов окружного бюджета на 2025 год и последующем помесечном распределении выделенных средств, предусматривалось выполнение большего количества авиарейсов по маршрутам софинансируемым из федерального и окружного бюджетов, чем фактически было предусмотрено приказом Росавиации от 27.12.2024 №1187-П «Об утверждении перечня субсидируемых в 2025 году маршрутов».

### **Результаты реализации государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе»**

Ответственным исполнителем государственной программы является Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Законом Ненецкого автономного округа от 20.12.2024 № 78-оз «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» на реализацию государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе» утверждены бюджетные ассигнования на отчетную дату – 2 477 011,6 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий государственной программы составило 1 852 002,9 тыс. руб. или 75% от плановых ассигнований на 30.09.2025 года, в том числе в разрезе структурных элементов государственной программы:

Региональный проект «Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предоставления гражданам по договорам социального найма и договорам найма специализированного жилого помещения».

На 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 015 176,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета составляют 997 453,5 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета – 4 170,6 тыс. рублей). Средства местного бюджета запланированы в размере 17 722,7 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 366 121,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение

окружного бюджета за отчетный период – 204 703,17 тыс. рублей или 55,91 % от плана. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 161 418,5 тыс. рублей.

Мероприятие - Оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности в целях предоставления жилых помещений гражданам по договорам социального найма, и на формирование специализированного жилищного фонда.

На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 338 901,4 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 17 722,7 тыс. рублей. На 01.10.2025 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере

71 886,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 50 068,29 тыс. рублей или 69,65 % от плана. Неисполнение кассового плана в размере 21 818,6 тыс. рублей произошло в рамках предоставления субсидии муниципальному району «Заполярный район» на строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО.

В целях исполнения мероприятия заключено Соглашение № 70 от 29.04.2022 (с учетом дополнительного соглашения № 10 от 16.05.2025), которым предусмотрено строительство 4-квартирного жилого дома в п. Бугрино Сельского поселения «Колгуевский сельсовет» ЗР НАО.

В целях реализации данного мероприятия МКУ ЗР «Северное» заключен контракт № 0184300000424000017 от 27.02.2024 с ООО «СЕВЕР НАО СТРОЙ», цена контракта 47 529 200,0 руб., срок исполнения 15.08.2025. Согласно условиям контракта, оплата производится поэтапно (всего 5 этапов), авансирование не предусмотрено.

На данный момент сроки выполнения подрядчиком 1-4 этапов нарушены: подрядная организация к выполнению работ не приступила.

Заказчиком в адрес Подрядчика неоднократно направлены претензионные письма, ведутся регулярные телефонные переговоры. Строительные материалы в п. Бугрино завезены в период навигации в августе 2025 года. Ввиду того, что подрядчик приобрел и доставил сваи диаметром отличным от предусмотренного в проектных решениях (вместо диаметра 108 мм завезен 89 мм) требуется внесение изменений в проектную документацию с дальнейшим прохождением повторной государственной экспертизы.

В связи с этим Заказчик приостановил проведение работ до внесения изменений в проектную документацию.

По состоянию на 01.10.2025 подрядчик к работам не приступал.

Мероприятие - Построены (приобретены) объектов недвижимого имущества в государственную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа.

Размер ассигнований в 2025 году составляет 164 806,2 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 148 620,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 93 635,89 тыс. руб. или 63 % от плана. Неосвоенный остаток составил 54 984,5 тыс. руб.

В рамках неосвоенных лимитов планировалось приобретение 14 жилых помещений на вторичном рынке жилья. Фактически приобретено три жилых помещения.

В связи с отсутствием предложений по приобретению квартир на вторичном рынке жилья, требуемых параметров, Департаментом направлена бюджетная заявка на внесение изменений в закон Ненецкого автономного округа от 25.12.2024 № 78-оз «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в части уменьшения бюджетных ассигнований по мероприятию «Приобретение жилых помещений в целях создания специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 46 668,7 тыс. руб.

Мероприятие - Построены (приобретены) объекты недвижимого имущества в государственную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями оленеводов и чумработниц.

Размер ассигнований в 2025 году составляет 12 279,9 тыс. рублей. На 01.10.2025 финансирование предусмотрено в размере 12 279,9 тыс. рублей, касса 0,0 тыс. рублей. Неисполнение кассового плана связано с длительной процедурой согласования конкурсной документации 26.09.2025 объявлена закупка № 0184200000625001237 на приобретение жилого помещения общей площадью не менее 85,5 кв.м. на территории Ненецкого автономного округа, Заполярный район, п. Харута сельского поселения «Хоседа-Хардский сельсовет». Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика от 08.10.2025 контракт заключается с единственным участником.

Мероприятие - Построены (приобретены) объектов недвижимого имущества в государственную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями иных категорий граждан, предусмотренных окружным и муниципальным законодательством

Размер ассигнований в 2025 году составляет 476 252,7 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование предусмотрено в размере 128 121,2 тыс. рублей, профинансировано 57 418,9 тыс. рублей или 44,82 % от запланированного объема бюджетных ассигнований отчетного периода. Неосвоенный остаток составил 70 702,29 тыс. рублей.

В рамках неизрасходованных лимитов бюджетных ассигнований планируется приобретение жилых помещений в целях формирования жилищного фонда

на обеспечение жилыми помещениями категорий граждан, предусмотренных окружным законодательством, в рамках долевого участия в строительстве жилых помещений 400 000,0 тыс. руб. (застройщик ООО «Специализированный застройщик «АВЕРС»).

Мероприятие - Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями.

Размер ассигнований в 2025 году составляет 5 213,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4 170,6 тыс. рублей. На 01.10.2025 финансирование предусмотрено в размере 100 %, кассовое исполнение составляет 3 580,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 2 864,0 тыс. рублей, или 90,41 %.

В связи с достижением результата использования Субсидии, установленного Соглашением, Администрацией Ненецкого автономного округа направлено обращение в адрес Минстроя России от 18.07.2025 о заключении в ГИИС УОФ «Электронный бюджет» дополнительного соглашения к Соглашению в части сокращения объема финансового обеспечения расходных обязательств Ненецкого

автономного округа, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, по фактически сложившимся понесенным затратам.

Региональный проект «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».

На 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 631 530,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета составляют 1 590 802,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 40 728,9 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 1 454 459,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета 24 441,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период – 1 091 469,6 тыс. рублей или 75,04 % от плана. Неосвоенный остаток окружного бюджета составил 161 418,5 тыс. рублей.

Мероприятие - Оказана финансовая поддержка бюджетам муниципальных образований на выкуп жилых помещений собственников

На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 170 231,4 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 8 448,6 тыс. рублей. На 01.10.2025 финансирование мероприятия предусмотрено полностью, кассовое исполнение составило 170 231,4 тыс. рублей или 100 % от плана на период.

Мероприятие - Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по сносу домов, признанных в установленном порядке ветхими или аварийными и непригодными для проживания.

На реализацию мероприятия в 2025 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 63 362,5 тыс. рублей. Средства местного бюджета запланированы в размере 3 145,0 тыс. рублей. На 01.10.2025 финансирование мероприятия предусмотрено в размере 22 534,8 тыс. рублей, касса составила 6 344,6 тыс. рублей или 28,15 % от плана на период.

Не полное освоение средств связано с отставанием подрядчиков от графика выполнения работ в рамках муниципальных контрактов Администрации «Городского округа «Города Нарьян-Мара» по сносу аварийных домов. Завершение муниципальных контрактов будет обеспечено в ноябре 2025 года, риски невыполнения контрактов отсутствуют.

Мероприятие - Оказание финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на строительство (приобретение) объектов муниципальной собственности в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа

Размер ассигнований в 2025 году составляет 352 641,8 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 29 135,3 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование за счет средств окружного бюджета предусмотрено в размере 261 443,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 213 971,29 тыс. рублей или 81,84 % от плана.

Не полное освоение средств связано с отставанием застройщика от графика выполнения работ в рамках строительства трёхквартирного жилого дома № 5 по ул. Лесная в с. Тельвиска и как следствие позднее заключение муниципальных контрактов.

На приобретение 3-х квартирному дома Сельским поселением «Тельвисочный сельсовет» заключено 2 контракта на сумму 25 091,684:

- муниципальный контракт № 0230-ЕИС от 22.09.2025 на приобретение 2-х квартир суммарной площадью 153,2 кв.м.

- муниципальный контракт № 0231-ЕИС от 22.09.2025 на приобретение 1-ой квартиры площадью 81,3 кв.м.

Риски отсутствуют.

Мероприятие - Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению гражданам компенсационных выплат в целях создания дополнительных условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными.

Размер ассигнований в 2025 году составляет 321 050,1 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование предусмотрено в размере 321 050,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 297 753,2 тыс. рублей или 92,74 %.

Согласно обращению Администрации Сельского поселения «Тельвисочный сельсовет» от 19.08.2025 № 732 с учета граждан, имеющих право на компенсационную выплату, на основании личных заявлений были сняты собственники 4 (четырёх) жилых помещений. В связи с чем, потребность в Субвенции на их переселение из аварийного жилищного фонда утрачена.

Департаментом направлена бюджетная заявка на внесение изменений в закон Ненецкого автономного округа от 25.12.2024 № 78-оз «Об окружном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в части сокращения размера Субвенции, предусмотренного Сельскому поселению на 2025 год, на сумму 23 296,7 тыс. руб.

Мероприятие – Построены (приобретены) объектов недвижимого имущества в государственную собственность в целях переселения граждан, проживающих в жилых домах, непригодных для проживания и/или с высоким уровнем износа.

Размер ассигнований в 2025 году составляет 683 516,2 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование предусмотрено в размере 679 199,1 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 403 169,09 тыс. рублей или 59,36 % от плана.

Не полное освоение средств связано с отставанием застройщика от графика выполнения работ в рамках строительства многоквартирного жилого дома по ул. Хатанзейского.

В разрешение на строительство внесены изменения в части разделения ввода объекта в 2 этапа. Дополнительным соглашением от 31.03.2025 № 13 срок ввода объекта уточнен: 1 этап (ввод 1-5 секций) до 31.03.2025 (фактический ввод 15.04.2025), 2 этап (ввод 6 секции, благоустройство, подсветка здания и видеонаблюдение) до 31.08.2025. В связи с длительным периодом устранения подрядчиком замечаний в рамках итоговой (финальной) проверки завершённого объекта строительства. Заключение о соответствии выдано 10.10.2025.

Региональный проект «Предоставление финансовой поддержки бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».

На 2025 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 23 334,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 18 667,6 тыс. рублей. Бюджетами муниципальных образований предусмотрено 1 098,7 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование за счет средств окружного бюджета предусмотрено полном объеме. Кассовое исполнение составило 22 357,04 тыс. рублей или 95,8 % от плана. Объем неисполненных ассигнований – 977,6 тыс. рублей.

Неисполненные средства перенесены на 4 квартал 2025 года в случае того, что молодые семьи могут не воспользоваться социальной выплатой в срок действия свидетельства и высвободившиеся средства необходимо будет направить следующей по очереди семье.

Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ненецком автономном округе».

На 2025 год в окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 35 028,3 тыс. рублей, на 01.10.2025 – 34 517,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение окружного бюджета за отчетный период составило 32 019,0 тыс. рублей или 92,76 % от плана.

Неполное освоение связано с тем, что социальные выплаты жителям сельской местности, в том числе единовременные социальные выплаты на компенсацию части затрат, на строительство (завершение ранее начатого строительства) индивидуальных домов. Носят заявительный характер.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе».

Размер ассигнований в 2025 году составляет 54 540,0 тыс. рублей.

На 01.10.2025 предусмотрено финансирование (план) в размере 42 840,0 тыс. рублей. Кассовое освоение составило 35 663,0 тыс. рублей или 83,25 % от плана. Неосвоенный остаток составил 722,67 тыс. рублей.

Неполное освоение бюджетных средств связано с досрочным погашением задолженности по отдельным кредитам.

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение и реализация функций в сфере строительства, архитектуры, градостроительства и территориального планирования».

Размер ассигнований в 2025 году составляет 739 336,85 тыс. рублей.

На 01.10.2025 финансирование предусмотрено в размере 555 738,57 тыс. рублей. Кассовое освоение – 465 791,01 тыс. рублей или 83,81 % от плана. Неосвоенный остаток составил 89 947,56 тыс. рублей.

Мероприятие - Обеспечено содержание государственных органов и выполнение их функций

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 137 437,0 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 101 247,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 91 459,31 тыс. рублей или 90,33 % от плана. Неосвоенный остаток – 9 787,79 тыс. рублей.

Исполнение бюджета выполнено не в полном объеме: по заработной плате - в связи с переносом отпусков на другие периоды; по расходам на семинары - в связи с переносом на другие периоды.

Мероприятие - Обеспечена деятельность подведомственных казённых учреждений

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 533 041,05 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета предусмотрено финансирование в размере 410 672,07 тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период составило 352 963,11 тыс. рублей или 85,95 % от плана. Неосвоенный остаток – 5 770,89 тыс. рублей.

Запланированные средства окружного бюджета освоены не в полном объеме по следующим причинам:

- 1) Оплата льготного проезда к месту отдыха и обратно, в связи с увольнением ряда сотрудников, а также переносом срока отпусков на более поздний период.
- 2) Экономия по заработной плате, в связи с наличием вакантных должностей.
- 3) Длительность конкурсных процедур приобретению техники для нужд ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».

Мероприятие - Осуществлена разработка территориальных сметных нормативов строительства

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 4 381,6 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 3 286,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 3 286,2 тыс. рублей или 100 % от плана.

На выполнение работ по мониторингу текущих цен на строительные ресурсы для Ненецкого автономного округа в целях расчета ежеквартальных индексов изменения сметной стоимости строительства в текущий уровень цен заключен государственный контракт № 018420000064001354 от 22.11.2024. Цена контракта 4 381,6 тыс. рублей. В отчетный период произведена оплата по 3 этапу работ.

Мероприятие – Осуществлена разработка документов в сфере градостроительной деятельности

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 21 785,7 тыс. рублей. В отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Бюджетные средства запланированы на подготовку изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Закупка была отменена Решением ФАС.

Мероприятие – Осуществлено внедрение и сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 975,3 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено финансирование в размере 4 817,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 816,86 тыс. рублей или 100 % от плана.

В рамках реализации Мероприятия заключены государственные контракты:

- № 0184200000624001529 от 09.12.2024 на оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа, на сумму 2 070,2 тыс. рублей, с 01.01.2025 по 31.08.2025. На 01.10.2025 мероприятие профинансировано на сумму 2 070,2 тыс. рублей.

- № 0184200000625000547 от 27.05.2025 на оказание услуг по техническому сопровождению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Ненецкого автономного округа, на сумму

1 035,1 тыс. рублей, с 01.09.2025 по 31.12.2025. На 01.10.2025 мероприятие профинансировано на сумму 0,0 тыс. рублей.

- № 0384200002624000031 от 13.11.2024 на оказание услуг по технической поддержке Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства, на сумму 1123,3 тыс. рублей, с 01.01.2025 по 30.04.2025. На 01.10.2025 мероприятие профинансировано на сумму 1 123,3 тыс. рублей.

- № 0184200000625000498 от 05.05.2025 на оказание услуг по технической поддержке Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства, на сумму 2 246,6 тыс. рублей, с 01.05.2025 по 31.12.2025. На 01.10.2025 мероприятие профинансировано на сумму 1 123,3 тыс. рублей.

- № 0384200002625000010 от 27.05.2025 на Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на модуль государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, на сумму 500,0 тыс. рублей. На 01.10.2025 мероприятие профинансировано на сумму 500,0 тыс. рублей.

Исполнение программных мероприятий ведётся согласно плану-графику размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков на 2025 год.

Мероприятие - Осуществлена разработка проектной документации и выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства.

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 4 952,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено 4 952,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 2 637,08 тыс. рублей или 53,24 %. Неосвоенный остаток 2 315,72 тыс. рублей.

Мероприятие - Осуществлены эксплуатационные и иные расходы по содержанию объектов до момента государственной регистрации права собственности Ненецкого автономного округа.

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 24 442,8 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено 24 442,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 4 535,54 тыс. рублей или 18,56 %. Неосвоенный остаток 19 907,25 тыс. рублей.

Произведена оплата услуг по содержанию жилых помещений в МКД Пырерко 8, здания «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и детского сада в п. Нельмин-Нос.

Мероприятие - Поощрение управленческих команд за достижение показателей деятельности исполнительных органов власти

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 6 070,2 тыс. рублей. Планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено 6 070,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 6 070,2 тыс. рублей или 100 %.

Мероприятие - Обеспечение повышения квалификации работников учреждений

Общий объем финансирования мероприятия на 2025 год предусмотрен в окружном бюджете в размере 85,4 тыс. рублей. Планом по расходам окружного

бюджета за отчетный период предусмотрено 85,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 22,7 тыс. рублей или 26,58 %. Неосвоенный остаток 62,7 тыс. рублей.

Оплачены образовательные услуги по охране труда, пожарной безопасности и обучение в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Низкое освоение связано с переносом срока обучения сотрудников на более поздний период.

Мероприятие - Обследование и оценка объектов капитального строительства в целях принятия решений о комплексном развитии территорий

Общий объем финансирования мероприятия за счет средств окружного бюджета на 2025 год предусмотрен в размере 165,0 тыс. рублей, планом по расходам окружного бюджета за отчетный период предусмотрено 165,0 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 0 %.

Распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.10.2024 № 100-р «Об операторе комплексного развития территорий в Ненецком автономном округе» за КУ НАО «ЦСЗ» закреплены соответствующие функции и полномочия.

Ассигнования предусмотрены для проведения, в случае необходимости, оценки земельных участков и(или) расположенных на них объектах недвижимого в рамках планируемого комплексного развития территорий в г. Нарьян-Маре НАО

Ответственным исполнителям следует обеспечить загрузку и утверждение паспортов государственных программ и их структурных элементов в системе «Электронный бюджет» на бюджетный цикл 2025-2027 гг. Квартальные отчеты утверждать куратором в системе «Электронный бюджет» не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Председатель комитета проектной работы –  
регионального проектного офиса ДФЭ НАО

 Д.В. Дивисенко

Ведущий консультант комитета проектной работы –  
регионального проектного офиса ДФЭ НАО

 В.П. Шевелев