



Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ 2026 г. № ____ -п
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении
Порядка подготовки проектов решений
об изменении существенных условий
контрактов, при исполнении которых возникли
независящие от сторон контракта обстоятельства,
влекущие невозможность их исполнения**

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 5 перечня решений постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ненецком автономном округе, принятых на очередном заседании 24.12.2025, утвержденного распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа от 05.02.2026 № 25-рг, подпунктом 1.4.2 пункта 1.4 протокола заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Ненецком автономном округе от 24.12.2025 № 4, Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок подготовки проектов решений об изменении существенных условий контрактов, при исполнении которых возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям об изменении существенных условий контрактов, заключенных после дня вступления в силу настоящего постановления.

Губернатор
Ненецкого автономного округа

И.А. Гехт

Приложение
к постановлению Администрации
Ненецкого автономного округа
от _____ № ____ -п
«Об утверждении Порядка
подготовки проектов решений
об изменении существенных условий
контрактов, при исполнении которых
возникли независимые от сторон
контракта обстоятельства, влекущие
невозможность их исполнения»

**Порядок
подготовки проектов решений об изменении
существенных условий контрактов, при исполнении
которых возникли независимые от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проектов решений Администрации Ненецкого автономного округа, принимаемых в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании которых допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контрактов, заключенных до срока, установленного частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа, если при исполнении таких контрактов возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения в соответствии с действующими условиями (далее соответственно – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, контракт).

2. В случае, если инициатором изменения существенных условий контракта является поставщик (подрядчик, исполнитель), он не менее чем за 30 рабочих дней до истечения срока исполнения контракта (за исключением контрактов, срок исполнения которых не превышает 30 рабочих дней, а также за исключением случаев, когда невозможность исполнения контракта возникла в связи действием обстоятельств непреодолимой силы) направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта с указанием условий контракта, подлежащих изменению (в действующей редакции и в новой редакции), с приложением описания обстоятельств, независимых от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения, и документов, подтверждающих наличие таких обстоятельств (далее – предложение).

При изменении цены контракта предложение также должно содержать информацию о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг или при их отсутствии – о рыночных ценах однородных товаров, работ, услуг. Информация о ценах должна быть представлена из официальных источников, находящихся в открытом доступе, предусмотренных частью 18 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и в виде коммерческих предложений (последнее – при наличии).

3. Документами, подтверждающими наличие обстоятельств, независящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения, являются:

1) документы, подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы:

заключение об обстоятельствах непреодолимой силы по контракту, полученное в соответствии с постановлением Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 24.06.2021 № 7-2 «Об утверждении Положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности»;

документы компетентных органов (акты органов государственной власти или органов местного самоуправления, справки, письма территориальных исполнительных органов и т.п.), подтверждающие события, на которые поставщик (подрядчик, исполнитель) ссылается в качестве обстоятельств непреодолимой силы;

2) договоры, счета от оптовых поставщиков, подтверждающие увеличение стоимости товаров (работ, услуг);

3) письма от производителей товаров, подтверждающие увеличение стоимости товара, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров;

4) письма от транспортных компаний, подтверждающие увеличение затрат на перевозку товара, разрывы транспортных цепочек;

5) информация о снижении предложений поставки товаров или о невозможности поставки товаров, в том числе иностранного производства, которая подтверждается официальными заявлениями производителей, в том числе заявлениями о прекращении работы (прекращении работы на территории Российской Федерации);

6) иные документы (информация), подтверждающие наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения.

4. Заказчик, являющийся государственным учреждением Ненецкого автономного округа, государственным унитарным предприятием Ненецкого автономного округа, получивший от поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося стороной контракта, предложение и принявший решение о целесообразности заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта, в течение 3 рабочих дней со дня получения предложения направляет письменное обращение о заключении дополнительного соглашения в исполнительный орган Ненецкого автономного округа, являющийся главным распорядителем бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятия, в целях исполнения которого заключен контракт (далее соответственно – обращение заказчика, главный распорядитель бюджетных средств).

При принятии решения, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, заказчик оценивает соответствие предложения требованиям пункта 2

настоящего Порядка, осуществляет анализ обстоятельств дела, устанавливает наличие причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами (событиями) и невозможностью выполнить обязательства по контракту, оценивает сохранение интереса в исполнении контракта с учетом новых условий контракта, предложенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

В случае изменения цены контракта заказчик осуществляет проверку представленной в предложении информации о рыночных ценах, при согласии с которой осуществляет подготовку расчета и обоснование новой цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также сравнительный анализ увеличения стоимости товаров (работ, услуг) по отношению к стоимости, применяемой при расчете начальной максимальной цены контракта.

5. Обращение заказчика должно содержать обоснование заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта, в том числе:

- 1) копию контракта;
- 2) номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиком (при наличии);
- 3) сведения об объеме выполненных обязательств по контракту и неисполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложения;

- 4) условия контракта, подлежащие изменению, в действующей редакции;

- 5) условия контракта, подлежащие изменению, в новой редакции;

- 6) описание фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиями;

- 7) указание на национальный и (или) федеральный проекты, государственную программу Российской Федерации и (или) Ненецкого автономного округа, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;

- 8) предложение поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе документы, подтверждающие наступление обстоятельств, независящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;

- 9) расчет и обоснование новой цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также сравнительный анализ увеличения стоимости товаров (работ, услуг) по отношению к стоимости, применяемой при расчете начальной максимальной цены контракта (в случае изменения цены контракта);

- 10) анализ обстоятельств дела, содержащий вывод о наличии причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами (событиями) и невозможностью выполнить обязательства по контракту, сохранении интереса в исполнении контракта с учетом новых условий контракта и целесообразности заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

- 11) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

6. В случае, если заказчик, являющийся государственным учреждением Ненецкого автономного округа, государственным унитарным предприятием

Ненецкого автономного округа, по результатам рассмотрения предложения в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка не согласен с предложением, направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения предложения.

Поставщик (подрядчик, исполнитель), получивший мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта, после устранения обстоятельств, указанных в мотивированном ответе, послуживших основанием для отказа, вправе вновь обратиться с предложением в порядке и сроки, которые предусмотрены пунктом 2 настоящего Порядка.

7. Обращение заказчика рассматривается главным распорядителем бюджетных средств в срок не более 3 рабочих дней со дня его поступления.

8. При рассмотрении обращения заказчика главный распорядитель бюджетных средств оценивает соблюдение одновременно следующих условий:

1) контракт заключен до срока, установленного частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

2) обязательства по контракту на дату рассмотрения обращения не исполнены;

3) возникновение независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиями, и подтвержденных представленными документами;

4) соблюдение положений частей 1.3–1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

5) обращение заказчика соответствует требованиям пункта 5 настоящего Порядка.

9. Главный распорядитель бюджетных средств, установив соответствие обращения заказчика требованиям пункта 8 настоящего Порядка, направляет документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в течение срока, установленного для рассмотрения обращения, в Департамент внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, Департамент финансов Ненецкого автономного округа для подготовки заключений.

10. Заключения, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, подготавливаются в срок не более 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, и направляются главному распорядителю бюджетных средств в течение 1 рабочего дня со дня окончания подготовки соответствующего заключения.

11. Главный распорядитель бюджетных средств, в случае если по результатам рассмотрения обращения приходит к выводу о несоответствии обращения требованиям пункта 8 настоящего Порядка, направляет заказчику мотивированный ответ об отказе в заключении дополнительного соглашения в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока, указанного в пункте 7 настоящего Порядка.

12. Подготовка проекта решения Администрации Ненецкого автономного округа об изменении существенных условий контракта, при исполнении которого возникли независимые от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в форме распоряжения (далее – проект решения, проект

распоряжения) в течение 2 рабочих дней со дня получения заключений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

13. К проекту распоряжения прикладываются:

1) пояснительная записка, оформленная в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 пункта 37 Регламента работы Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 24.08.2015 № 266-п, и содержащая, в том числе, обоснование необходимости изменения существенных условий контракта и заключения дополнительного соглашения к контракту, а именно:

наименование заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя);

реквизиты контракта (номер, дата);

номер реестровой записи в реестре контрактов, заключенных заказчиком (при наличии);

предмет контракта;

сведения об объеме выполненных обязательств по контракту и неисполненных обязательств по контракту по состоянию на дату направления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) предложения;

условия контракта, подлежащие изменению, в действующей редакции;

условия контракта, подлежащие изменению, в новой редакции;

описание фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения в соответствии с действующими условиями;

указание на национальный и (или) федеральный проекты, государственную программу Российской Федерации и (или) Ненецкого автономного округа, в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;

сведения о соблюдении условий, установленных подпунктами 1–4 пункта 8 настоящего Порядка;

анализ обстоятельств дела, содержащий вывод о наличии причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами (событиями) и невозможностью выполнить обязательства по контракту, сохранении интереса в исполнении контракта с учетом новых условий контракта и целесообразности заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта;

2) предложение поставщика (подрядчика, исполнителя);

3) документы, подтверждающие наличие обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, влекущих невозможность его исполнения;

4) расчет и обоснование новой цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также сравнительный анализ увеличения стоимости товаров (работ, услуг) по отношению к стоимости, применяемой при расчете начальной максимальной цены контракта (в случае изменения цены контракта);

5) заключение Департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа;

6) заключение Департамента финансов Ненецкого автономного округа;

7) копия контракта;

8) проект дополнительного соглашения об изменении существенных условий контракта.

14. В случае, если заказчиком является исполнительный орган Ненецкого автономного округа, то поставщик (подрядчик, исполнитель), являющийся стороной контракта, осуществляет подготовку предложения в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, а исполнительный орган Ненецкого автономного округа рассматривает предложение в срок не более 3 рабочих дней со дня его получения, осуществляя последовательно следующие полномочия заказчика и главного распорядителя бюджетных средств:

1) оценивает соответствие предложения требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка, анализирует обстоятельства дела, устанавливает наличие причинно-следственной связи между наступившими обстоятельствами (событиями) и невозможностью выполнения обязательств по контракту, оценивает сохранение интереса в исполнении контракта с учетом новых условий контракта, предложенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

2) в случае изменения цены контракта проверяет представленную в предложении информацию о рыночных ценах, при согласии с которой осуществляет подготовку расчета и обоснование новой цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также сравнительный анализ увеличения стоимости товаров (работ, услуг) по отношению к стоимости, применяемой при расчете начальной максимальной цены контракта;

3) направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) мотивированный ответ об отказе в изменении существенных условий контракта в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения предложения;

4) оценивает соблюдение одновременно условий, предусмотренных подпунктами 1–4 пункта 8 настоящего Порядка;

5) направляет документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в Департамент внутреннего контроля Ненецкого автономного округа, Департамент финансов Ненецкого автономного округа для подготовки заключений (в случае, если по результатам действий в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, согласен с предложением поставщика (подрядчика, исполнителя) и соблюдены одновременно условия, предусмотренные подпунктами 1–4 пункта 8 настоящего Порядка) в течение срока, установленного для рассмотрения обращения;

6) осуществляет подготовку проекта распоряжения в соответствии с пунктами 12 и 13 настоящего Порядка.

15. В случае, если инициатором изменения существенных условий контракта является заказчик (в лице государственного учреждения Ненецкого автономного округа, государственного унитарного предприятия Ненецкого автономного округа исполнительного органа Ненецкого автономного округа), он обеспечивает подготовку документов, указанных в пункте 12, подпунктах 1, 3–8 пункта 13 настоящего Порядка, а также представляет документ, подтверждающий согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) на изменение существенных условий контракта.